



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS**

ESTATUS DE PROYECTOS CON DESGLOSE DE ACTIVIDADES

Año	Código	Proyectos	Estado	Avance Actividades
2018	18-DPP-01	Continuación Implementación del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal en San Cristóbal (Montaje Secretaría General).	Paralizado	60%
		Actividades:		
		<i>Ejecución de la Remodelación de la Obra Física</i>	<i>Concluido</i>	
		<i>Actualización del Diagnóstico de implementación (personal y estadísticas)</i>	<i>Concluido</i>	
		<i>Designación del personal en las unidades que conformarán la Secretaría General</i>	<i>En Proceso</i>	
		<i>Dotación de los equipos y materiales tecnológicos y de oficina requeridos</i>	<i>En Proceso</i>	
		<i>Celebración del Taller de Difusión del proyecto a jueces y personal administrativo</i>	<i>Concluido</i>	
		<i>Celebración de jornadas de capacitación del personal en la Escuela Nacional de la Judicatura del Poder Judicial</i>	<i>Concluido</i>	
		<i>Desarrollo de talleres de motivación y sensibilización dirigidos al personal administrativo del área penal</i>	<i>Concluido</i>	
		<i>Capacitación al personal para el uso del sistema informático para la gestión de casos</i>	<i>No Iniciado</i>	
		<i>Organización y puesta en funcionamiento de las Unidades de la Secretaría General</i>	<i>No Iniciado</i>	
		<i>Inauguración</i>	<i>No Iniciado</i>	
2019	19-DGH-03	Programa de Difusión del Sistema de Integridad Institucional	No iniciado	0%
2019	19-DPC-08	Monitoreo de Medios Digitales y Redes Sociales	En ejecución	75%
		Actividades:		
		<i>Definir términos de referencia</i>	<i>Concluido</i>	
		<i>Solicitud de Licitación</i>	<i>En Proceso</i>	
		<i>Selección de la empresa</i>	<i>No Iniciado</i>	
		<i>Coordinación continua con la empresa seleccionada del monitoreo de las redes sociales</i>	<i>No Iniciado</i>	
		<i>Análisis de la información suministrada</i>	<i>No Iniciado</i>	
2019	19-DTI-01	Proyecto Innovación Digital Judicial	En ejecución	44%
		Actividades:		
		<i>Mejoras a la Evaluación del Desempeño Web del personal administrativo (Sistema Eikon Web) y habilitación Herramienta Eikon Web para registro de asistencia del personal (Fase I)</i>	<i>En Proceso</i>	
		<i>Contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para Análisis y Diagnóstico de la carga de los jueces del Sistema de Justicia a los fines de identificar modelos y plataforma tecnológicas</i>	<i>No Iniciado</i>	
		<i>Contratación de Servicios Profesionales de Auditoría a la Infraestructura Tecnológica del Consejo del Poder Judicial y la JI</i>	<i>No Iniciado</i>	
		<i>Compra de licencias implementación G-SUITE PJ-V</i>	<i>Concluido</i>	
		<i>Compra de herramientas tecnológicas Centro de Gestión Despacho SCJ</i>	<i>Concluido</i>	
		<i>Ampliación de base de cálculo o variable del informe análisis y diagnóstico de la carga de jueces en el sistema de justicia</i>	<i>En Proceso</i>	
		<i>Desarrollo de herramienta para la realización de encuestas en el Consejo del PJ y sus dependencias</i>	<i>En Proceso</i>	
		<i>Implementación de solución de firma para el Consejo del Poder Judicial y sus dependencias</i>	<i>En Proceso</i>	
		<i>Implementación del proyecto Portal del Conocimiento Jurídico</i>	<i>En Proceso</i>	
2019	19-DGCJ-26	Acuerdo PJRD-PNUD: Proyecto de Acompañamiento en el Proceso de Desarrollo Estratégico y de Reforma Integral del Poder Judicial	En ejecución	50%
		Actividades:		
		<i>ERP: integración y simplificación sistemas administrativos</i>	<i>En Proceso</i>	

af

		<i>Diseño y plan de implementación programa de transformación y mejora del sistema judicial</i>	<i>En Proceso</i>
		<i>Análisis y evaluación preliminar de la gestión financiera</i>	<i>En Proceso</i>
		<i>Auditoría obra civil edificio palacio de justicia de jurisdicciones especializadas</i>	<i>En Proceso</i>
		<i>Estrategia comunicación integral del Poder Judicial</i>	<i>En Proceso</i>
		<i>Diseño de estrategias de políticas públicas para transformación y mejora del sistema judicial</i>	<i>En Proceso</i>
		<i>Diseño, formulación e inicio de implantación del proyecto de mejoramiento del sistema judicial</i>	<i>En Proceso</i>
		<i>Asesoramiento en comunicación pública institucional</i>	<i>En Proceso</i>
		<i>Levantamiento del perfil de producción institucional</i>	<i>En Proceso</i>
		<i>Desarrollo de metodologías y procedimientos de gestión del Poder Judicial mediante métodos del PNUD-SIGOB</i>	<i>En Proceso</i>
2019	19-AGJI-37	Actualización del Marco Reglamentario de la Jurisdicción Inmobiliaria	No Iniciado

