



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION GENERAL TECNICA  
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS**

**CALENDARIO DE EJECUCION PROYECTOS DEL POA 2020**

Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio Programado	Fecha de Término Programado
<b>01. Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia</b>			
20-SG-01	Reglamento Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia	2/28/2020	10/28/2020
<b>03. Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género</b>			
20-DIFNAG-02	Instalación y puesta en funcionamiento de Centros de Entrevistas (cámaras Gessel) para personas en condición de vulnerabilidad.	2/10/2020	12/30/2020
20-DIFNAG-04	Fortalecimiento de la Política de Género del Poder Judicial.	1/8/2020	12/21/2012
20-DIFNAG-05	Promoción y difusión sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.	2/5/2020	11/30/2020
20-DIFNAG-06	Apoyo al fortalecimiento y actualización del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial.	6/1/2020	11/30/2020
<b>04. Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa</b>			
20-DGH-01	Política y procesos para el ascenso y promoción de Jueces y Servidores Judiciales.	6/1/2020	8/31/2020
20-DGH-02	Nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño.	7/1/2020	12/29/2020
20-DGH-03	Programa de Reconocimiento al Mérito.	10/1/2020	1/15/2021
20-DGH-04	Desarrollo e Implementación Plan de Bienestar Institucional.	2/1/2020	12/29/2020
<b>05. Dirección de Infraestructura Física</b>			
20-DIF-01	Plan de Mejora de la Accesibilidad.	1/2/2020	12/23/2020
20-DIF-03	Programa: Ciudad Judicial del Distrito Nacional.	1/30/2020	12/23/2020
20-DIF-04	Plan de Mejoras del Servicio en las Sedes Judiciales a Nivel Nacional.	1/2/2020	12/21/2020
<b>06. Dirección Administrativa</b>			
20-ADM-01	Gestión Documental.	10/21/2019	12/29/2020
<b>07. Dirección Presupuestaria y Financiera</b>			
20-DPF-01	Consultoría Factibilidad Financiera Fideicomiso Poder Judicial.	1/1/2020	10/31/2020
<b>08. Dirección General Técnica</b>			
20-DGT-01	Alianzas estratégicas para viabilizar asistencia legal gratuita.	2/12/2020	12/31/2020
20-DGT-02	Programa de acceso a la justicia y atención a la ciudadanía.	3/2/2020	12/30/2020
20-DGT-03	Sistema de Derivación de Casos a los Centros de Mediación Judicial.	3/2/2020	12/30/2020
20-DGT-04	Fase Nacional del XIV Concurso Internacional de Trabajo Monográfico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial.	1/20/2020	12/31/2020
20-DGT-05	Sistema de Gestión Jurídico.	1/2/2020	12/31/2020
20-DGT-06	Elaboración de la Política de Protección de datos de usuarios y Ciberseguridad.	1/27/2020	7/31/2020

Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio Programado	Fecha de Término Programado
<b>09. Dirección de Tecnologías de la Información</b>			
20-DTI-01	Implementación Módulo de Consulta, Solicitud & Trámites.	3/4/2020	12/4/2020
20-DTI-02	Implementación de una pasarela de pagos electrónico para el Poder Judicial.	8/3/2020	12/7/2020
20-DTI-04	Sistema de Información para la administración de los procesos y flujos Judiciales de acuerdo a las normativas vigentes.	2/3/2020	12/30/2020
20-DTI-05	Implementación de Piloto de Firma Electrónica Jueces y Secretarios.	1/1/2020	7/5/2020
20-DTI-06	Gestión de Identidades.	3/9/2020	12/18/2020
20-DTI-07	Plan de Mejoras del Servicio en las Sedes Judiciales a Nivel Nacional.	2/13/2020	12/19/2020
20-DTI-08	Sistema de Gestión Conocimiento Jurídico.	9/15/2019	12/5/2020
<b>10. Dirección de Planificación y Proyectos</b>			
20-DPP-02	Relevamiento de Procesos de Trabajo Jurisdiccionales	5/1/2020	12/30/2020
20-DPP-07	Evaluación del Plan Estratégico del Poder Judicial 2015-2019.	4/6/2020	8/31/2020
<b>11. Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD)</b>			
20-CEN-01	Sistema de Gestión Jurídico.	2/1/2020	12/29/2020
20-CEN-02	Rediseño Intranet.	2/1/2020	12/30/2020
<b>12. Contraloría General del Poder Judicial</b>			
20-CON-01	Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Contraloría General	1/2/2020	12/29/2020
20-CON-02	Fortalecimiento de rendición de cuentas y transparencia de la gestión judicicia	1/2/2020	12/29/2020
<b>13. Inspectoría General del Poder Judicial</b>			
20-INSP-01	Diseño y ejecución del plan de prevención y de sanción de las conductas no íntegras dentro del marco normativo existente.	2/10/2020	12/31/2020
20-INSP-03	Diseño e implementación de un sistema de gestión ERP de Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial.	2/1/2020	12/31/2020
<b>14. Dirección de Análisis y Políticas Públicas</b>			
20-DAPP-04	Diseño e implementación de Observatorios de Justicia	1/2/2020	12/29/2020
<b>15. Dirección de Comunicación Institucional</b>			
20-DCI-01	La Justicia cerca de ti.	2/1/2020	11/30/2020
20-DCI-02	Manual de manejo de los medios de comunicación.	2/1/2020	9/30/2020

**ING. CRISTIAN RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS**